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ÁComprendre comment l'intégration de Dynamo dans un projet réel permet d'optimiser 
le processus de conception structurelle

ÁAutomatiser la création d'un modèle Revit et d'un modèle de calcul complet dans 
Robot Structural Analysis avec Dynamo

ÁTirer parti de Dynamo pour prendre en compte les changements de dernières minutes

ÁComprendre comment l'utilisation de Dynamo et des APIs permettent d'améliorer la 
collaboration entre les disciplines
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Le Contexte



Projet de Conception de Reseaux de Drainage
Le Contexte

Á -ĎĈÐÛĘĨïĎĈ ÖɰĮĈ ĜÜĠÛÃĮ ÖÛ ÖĜÃïĈÃæÛ ÛĨ
de collecte des eaux pluviales à 
ĀɰÜÐëÛĀĀÛ ÖɰĮĈÛ ĹïĀĀÛ

Á Phase équivalente à un avant -projet 
détaillé (APD)

Á Focus sur la conception des puits

~35 
km

Puits de Collecte

Diamètre 10 à 18 m
Profondeur 10 à 35 m 

Tunnel

3ïÃĆáĨĜÛ úĮĠěĮɰÈ ǙĆ

>30
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Les Challenges



Gestion des Modifications 

Á Processus de conception fortement 
impacté par les différentes 
modifications intervenant tout au long 
du projet

Á Ces modifications impactent les 
différentes disciplines du projet qui 
travaille en parallèle

Á Une seule modification peut avoir des 
ĜÜĘÛĜÐĮĠĠïĎĈĠ ĠĮĜ ĀɰÛĈĠÛĆÎĀÛ ÖĮ ĘĜĎúÛĨ
(alignement du tunnel vs puits)

Á La stratégie de gestion de ces 
modifications influence :
Á La conception en soit
Á Le coût du projet
Á La production des livrables

Les Challenges
Cause Influence

Client
rĀÃĈĠ ÖɰÛĈĠÛĆÎĀÛɀ
alignements, position des 
puits & tunnels

Aménagement des 
espaces

Alignements, position des 
ĘĮïĨĠ ˙ ÃĜĜïĹÜÛĠ ÖɰÛÃĮĿ

Environnement
alignements, position des 
ĘĮïĨĠ ˙ ÃĜĜïĹÜÛĠ ÖɰÛÃĮĿ

Hydraulique
Dimensions et nombres de 
puits et tunnels 

Mécanique des Fluides
Dimensions et plans 
ÖɰÛĈĠÛĆÎĀÛ ÖÛĠ ĘĮïĨĠ

Géotechnique
Sollicitations et chargements 
des structures

Construction rĀÃĈĠ ÖɰÛĈĠÛĆÎĀÛ

Utilités
Alignements, position des 
ĘĮïĨĠ ˙ ÃĜĜïĹÜÛĠ ÖɰÛÃĮĿ

Opération & 
Maintenance

rĀÃĈĠ ÖɰÛĈĠÛĆÎĀÛɀ ÃÐÐáĠ ÛĨ
sécurité



wĳĥáìĻĻŏĻ -đÔĻĻĀĲŏì çʓ8Ńŏçì ˼ -ĥğĻíĲŏìğáìĻ

ÁLes vérifications réalisées au sein de 
chaque discipline induisent des 
modifications 

ÁChaque modification doit être 
répercutée dans les différentes 
disciplines

ÁCeci implique de nombreuses reprises 
des modèles et calculs complémentaires

ÁDonc des délais dans la détermination 
ÖÛ ĀɰïĆĘÃÐĨ ÖÛĠ ÐëÃĈæÛĆÛĈĨĠ

ÁEt par conséquent un allongement de la 
ÖĮĜÜÛ ÖɰÜĨĮÖÛ

Les Challenges

rĜĎÐÛĠĠĮĠ Öɰ8ĨĮÖÛ zïĆĘĀïäïÜ



La Solution



Approche de la Solution
La Solution

ÁPour faciliter les procédures de 
maintenance la conception des puits est 
en général:

Á standardisée

Áet basée sur le même concept

Á Il est donc possible de standardiser :

Á les ÖĎĈĈÜÛĠ ÖɰÛĈĨĜÜÛpour chaque 
puit

Á la création modèles BIM

Á la création des modèles de calculs de 
structures complet

ÁĀɰïĈĨÜæĜÃĨïĎĈ ÖÛĠquantités de 
ferraillage dans le modèle BIM

Á les plans et notes de calculs

ÁCette standardisation a été réalisée en 
utilisant les outils suivants:

Outils Utilisation

Revit Modèle BIM

Robot Structural 
Analysis

Modèle Calculs de Structures

BIM 360 Document 
Management

Environnement Commun de 
Données

Microsoft Excel
Données Entrée
Création des charges sismiques

Dynamo pour Revit
(Automatisation)

A1-Modèle BIM
A2-Modèle Calculs de Structures
A3-Note de Calculs
A4-Quantités de Ferraillage
A5-Plans
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Les Grands Principes de la Solution
La Solution

ÁLes données ÖɰÛĈĨĜÜÛ 8ĿÐÛĀ

Á regroupent toutes les données de tous les 
puits du projet

Ʒ Source de données unique
Ʒ Facilement modifiable & contrôlable

ÁTâches automatisées

Á 5 macros indépendantes

Á ĨĎĮĨÛĠ ĀïÜÛĠ ÃĮĿ ÖĎĈĈÜÛĠ ÖɰÛĈĨĜÜÛ 8ĿÐÛĀ

Ʒ Processus Flexible

ÁEnvironnement Commun de Données

Á 3ĎĈĈÜÛĠ ÖɰÛĈĨĜÜÛɀ ĆĎÖáĀÛĠ ÛĨ ĀïĹĜÃÎĀÛĠ

Ʒ AÃÐïĀïĨÛ ĀɰÃÐÐáĠ ÃĮĿ ÖĎĈĈÜÛĠ ÛĨ ĀÛĮĜ
vérification

Ʒ Facilite le contrôle des versions

ÁAutomatisation

Á Dynamo pour Revit avec Script Python

Á Excel Visual Basic pour Application

Ʒ AĀÛĿïÎïĀïĨÜ ÖɰÃÖÃĘĨÃĨïĎĈ ÛĈ ÐÃĠ ÖÛ
modification du concept

˔vÜÖĮïĨ ĀÛĠ ĜïĠěĮÛĠ ÖɰÛĜĜÛĮĜ ˙ ïĈÐĎëÜĜÛĈÐÛĠ
VMaximise la flexibilité
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La Solution Pas à Pas
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Á Export du modèle BIM au format ACIS 
(*.sat )

Á ¨ĨïĀïĠÃĨïĎĈ ÖɰĮĈ ĎĮĨïĀ -A3 ĘĎĮĜ ĹÜĜïäïÛĜ
les contraintes hydrauliques

Á Feedback des ingénieurs directement 
dans le modèle BIM via BIM 360

Ʒ ZïĆïĨÛ ĀÛĠ ĜïĠěĮÛĠ ÖɰÛĜĜÛĮĜĠ
Ʒ Feedback en temps réel
Ʒ Suivi des modifications simplifiées

La Solution Pas à Pas

Vues 3D du modèle *. sat exporté 
depuis Revit


